

פערים בין תכנון לביצוע – תובנות מרכזיות

1. היקף האתגרים לאורך השנה

תכנון:

התוכנית כללה 5 אתגרים מרכזיים לאורך השנה.

בפועל:

בוצעו עד כה 3 אתגרים, ואתגר נוסף במסגרת המייקתון.

רקע והתאמות:

במהלך השנה חלו שינויים חיצוניים משמעותיים (מצב ביטחוני), שהובילו ל:

- צמצום מפגשים פרונטליים
- ירידה זמנית במעורבות התלמידים
- אתגרים תפעוליים עבור צוותי ההוראה

תובנה:

התוכנית הפגינה גמישות והתאמה למציאות משתנה, תוך ניסיון שמירה על רצף פעילות גם בתנאים מורכבים.

2. ביקורים פיזיים בבתי הספר

תכנון:

4 ביקורים פרונטליים בבתי הספר לאורך השנה.

בפועל:

בוצעו 2 ביקורים.

תובנות מהיישום:

- יש צורך בהתאמה ללוחות חופשות שונים בין מגזרים
- הביקורים נמצאו כפחות קריטיים בהמשך התהליך
- הערך המרכזי נמצא דווקא בתחילת השנה (שלב ההטמעה)

כיוון להמשך:

- מיקוד בביקור פתיחה בתחילת השנה
- מעבר לליווי שוטף מרחוק דרך השרתים
- חיזוק הנגשת החומרים (כולל תרגום לערבית) לשיפור זמינות ושוויון הזדמנויות

3. שיתוף פעולה בין נבחרות

תכנון:

שיתופי פעולה בין נבחרות תוכננו להתחיל באתגר 4.

בפועל:

הוטמעו כבר באתגר 3 (לאחר התאמה פדגוגית).

תובנות מהשטח:

- הקדמת שיתופי הפעולה לא הניבה את האפקט המצופה
- תלמידים עדיין לא גיבשו מספיק:
 - אחריות אישית
 - עבודת צוות פנימית
 - תחושת שייכות לקבוצה

כיוון לשיפור:

- חיזוק עבודה צוותית פנימית לפני מעבר לשיתופי פעולה חיצוניים
- תכנון משימות בין-קבוצתיות ממוקדות וברורות
- שיפור תכנון העולם (גבולות, הרשאות) למניעת פגיעה הדדית ושמירה על מרחב עבודה

4. פיתוח קהילה פעילה מחוץ לשעות הלימודים

תכנון:

יצירת קהילה לומדת פעילה, עם המשך פעילות גם מעבר לשעות השיעור:

- כניסות חופשיות לשרת
- יוזמות עצמאיות של תלמידים
- המשך בנייה ושיתופי פעולה

בפועל:

- נרשמה פעילות מרשימה בחלק מהקבוצות (בהתבסס על נתוני השרתים)
- עם זאת, הפעילות לא הייתה אחידה בין כלל הנבחרות

תובנה:

ניכרת יכולת גבוהה ליצירת קהילה לומדת פעילה, עם פוטנציאל להרחבה והעמקה לכלל המשתתפים בתוכנית.

5. שילוב תלמידים ללא רקע קודם

תכנון:

הנגשת התוכנית לכלל התלמידים, ללא תלות בניסיון קודם במשחק.

בפועל:

- תלמידים מנוסים הובילו חלק מהתהליכים
- תלמידים חדשים חוו פער בתחילת הדרך

תובנה חיובית:

הפערים יצרו הזדמנות ללמידה עמיתית (Peer Learning), בה תלמידים מנוסים סייעו לחבריהם והובילו תהליכי למידה משותפים.

6. עבודה צוותית במודל "סטארטאפ"

תכנון:

יישום מלא של מודל עבודה צוותי הכולל:

- חלוקת תפקידים
- אחריות אישית
- תלות בין חברי הצוות

בפועל:

- המודל יושם בהצלחה בקבוצות מובילות
- אך לא באופן אחיד בכלל הנבחרות

תובנה:

המודל הוכיח את עצמו ככלי אפקטיבי במיוחד, עם פוטנציאל להטמעה רחבה ואחידה יותר בהמשך.

משפט סיכום

הפערים בין התכנון לביצוע אינם מעידים על כשל, אלא משקפים תהליך למידה והטמעה טבעי בתוכנית רחבת היקף, תוך התאמה למציאות משתנה וזיהוי מדויק של מנועי צמיחה להמשך.